

**Утверждаю**

Генеральный директор АО «Строительная фирма «ДСК»



\_\_\_\_\_  
Я.В. Лузин

«23» мая 2019 года

**Изменения в Проектную декларацию от 23.05.2019 г.  
на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого дома со  
встроенными помещениями общественного назначения:  
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Лужское городское  
поселение, г. Луга, пр. Кирова, дом 83 корпус 1.**

**Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию**

**Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию**

N п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений	
1	2	3	4	
<p align="center">Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</p>				
	23.05.19	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: 20% - IV-й квартал 2017г., 40% - II-й квартал 2018г., 60%- IV-й квартал 2018г., 80% - II-й квартал 2019г. ввод в эксплуатацию -III-й квартал 2019 г.
			17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства-III-й квартал 2019 г.

Прошито и пронумеровано  
2 листа (ов)  
Генеральный директор АО «ДСК»

Я.В. Лузин

