

**Утверждаю**

Генеральный директор АО «Строительная фирма «ДСК»

Я.В. Лузин



«28» сентября 2018 года

**Изменения в Проектную Декларацию от 28.09.2018 г.  
на долевое строительство многоквартирного жилого дома:  
10-этажный 250-квартирный жилой дом  
(I-ый этап строительства – 100-квартирная часть)  
г. Псков, ул. Крестки, дом 7**

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию			
№ п/п	Дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	2	3	4
<p>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</p>			
16	28.09.2018	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1
			17.1.2

17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **20% - 30.08.17г., 40% - 30.10.17г., 60%-30.05.18г., 80% - 30.07.18г. ввод в эксплуатацию - 15.11.18г.**

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства-IV-й квартал **2018 г.**

Прошито и пронумеровано

21 9/01 листа (ов)

Генеральный директор АО «ДСК»



Я.В. Лузин

