

**Утверждаю**

**Генеральный директор АО «Строительная фирма «ДСК»**



**Я.В. Лузин**

**«28» сентября 2018 года**

**Изменения в Проектную декларацию от 28.09.2018 г.  
на долевое строительство многоквартирного жилого дома:  
10-этажный 250-квартирный жилой дом  
(II этап – 150 квартир)  
г. Псков, ул. Крестки, Дом 7**

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Описание изменений	
Описание изменений	4

№ п/п	Дата	Наименование раздела проектной документации	3
1	2		

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости **20% - 30.08.17 г., 40% -**

17.1.1 Этап реализации проекта строительства: **20% - 30.08.17 г., 40% - 30.10.17г. 60%-30.05.18г. 80% - 0.07.18г. ввод в эксплуатацию 02.11.18г..**

17	28.09.18	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1.2
			Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: <b>IV-й квартал 2018г</b>

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа (ов)

Генеральный директор АО «ДСК»

 Я.В. Лузин

